

江苏省重大项目建设领导小组办公室文件

苏重大办发〔2024〕12号

关于印发《全链条推动全省重大项目 加快开工实施的若干措施》的通知

省重大项目建设领导小组各成员单位，各设区市发展改革委：

为深入贯彻省委十四届七次会议和省政府全体会议精神，认真落实“坚定不移完成全年目标任务、努力争取更好结果”的工作要求和省领导相关批示精神，我办会同省有关部门研究制定了《全链条推动全省重大项目加快开工实施的若干措施》，包括三方面 15 条具体举措。经省政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

(此页无正文)

省重大项目建设领导小组办公室
2024年9月27日



抄送：省政府，各设区市人民政府。

江苏省重大项目建设领导小组办公室 2024年9月27日印发

关于全链条推动全省重大项目 加快开工实施的若干措施

一、开展“穿透式”调度推进

1. 逐一厘清项目前期关键节点。对年内计划开工的 1148 个重大项目（含 6 个省重大实施项目、23 个省重大储备项目、1119 个市县重大项目）和获得超长期特别国债资金支持的“两重”项目，逐一倒排各关键环节时间节点，全面梳理要素需求和待办手续，细化落实到究竟存在什么问题、瓶颈堵点在哪里、解决路径是什么、何时能解决问题。（省重大项目办、各设区市发展改革委）

2. 进一步畅通困难问题反映渠道。在组织各地动态收集更新项目困难问题的基础上，设立省级重大项目服务热线，与 12345 政务服务便民热线密切联动，直接接受企业反映项目建设中遇到的困难问题和具体诉求。（省重大项目办、省数据局）

3. 建立困难问题即时响应机制。对各地和企业反映的项目有关困难问题，由省重大项目办统一扎口，根据职能权限分别由省市县三级予以协调推进。其中，对省级权限的问题事项，第一时间交办省有关部门，实行即时反馈、限期办结；对需要

更高层面协调推进的事项，及时提交省政府予以推动解决。（省重大项目办、省有关部门和单位）

4. 协同联动推动解决落实。建立完善省级层面相关要素保障部门业务骨干联络员制度，根据需要每周召开碰头会，会商会办相关问题事项，其中对省重大项目和“两重”项目逐个过堂、市县重大项目逐批过堂。（省重大项目办、省有关部门和单位）

5. 形成跟踪督办工作闭环。实时跟踪问题事项解决进展，实行“清单式管理、销号式办结”。通过《重大项目工作简报》定期通报各地各部门问题事项解决进展，具体项目事项的办理进展和结果及时反馈项目单位和地方。对进度滞后或成效不明显的部门和地方开展专题督办。（省重大项目办）

二、实行“全方位”服务保障

6. 组成省市县协调服务组。国庆节前后，牵头组织由省有关职能部门参加的联合服务组，深入项目推进滞后、项目储备不足的地区，开展专题协调服务。对推进滞后的项目直达现场，与项目单位“面对面”问进度、问原因，现场协调会办有关困难问题，确保有省级保障需求或审批事项的项目“家家到”。加强省市县联动，市县层面也相应成立协调服务组，主动送服务上门，确保 1119 个项目不遗漏、全覆盖。（省重大项目办、省有关部门和单位、各设区市发展改革委）

7. 强化用地用海保障。及时梳理重大项目用地用海的堵点难点问题，逐个分析限时销号。对近期拟开工的盐泰锡常宜铁路、禄口机场三期等重大项目，实行“一项目一策”“一项目一专员”跟踪服务保障机制，做到“随到随审、当日办结”。（省自然资源厅）

8. 提升涉林审批效率。加快林地审核委托下放工作，确保十月上旬启动相关报批程序，力争年底前完成下放工作；推动用地用林合并审批改革，力争尽快取得实质性进展，主动对接国家林草局，加快连云港抽水蓄能电站等重大项目用林审批进度。（省林业局、省自然资源厅）

9. 优化环评审批服务。全面梳理需审批服务的重大项目清单，召开全省条线调度会办会，对部分进度滞后的重大项目开展现场督促指导，全力推动启东华峰瑞讯生物新材料、泰州双登环保电缆智能制造项目等重大项目依法依规快审快批，力争审批完成时间比承诺时限提前30%。（省生态环境厅）

10. 加快能评审批进度。优化人力物力配置，持续加快重大项目能评审批速度，实行“一项目一方案，一日一调度”，限定批复日期，倒排办理进程，全力加快泰州合全制药创新药、无锡极电光能钙钛矿等重大项目能评审批进度，确保已报省级层面的重大项目能评审批9月底前全部完成。（省发展改革委）

11. 简化水土保持审批流程。对重大项目提前介入、主动

对接，加强方案预审把关，简化审批流程，开辟审查绿色通道，对纳入水土保持区域评估范围的项目推行承诺制管理，实行即来即办、当日办结。（省水利厅）

三、强化“多渠道”资金支持

12. 完善项目融资对接机制。梳理 1148 个计划开工项目融资需求情况，动态、及时将相关信息推送给金融机构。巩固“金融服务推进月”工作成果，将一些好做法常态化推进，推动更多项目尽快形成融资成果。近期拟在江阴召开“金融服务民营经济高质量发展座谈会”，推动金融机构为民间投资项目提供有力融资支持。（省重大项目办、省委金融办）

13. 用好 RETIs 融资工具。分类加大项目推进力度，对已报国家的 4 个项目，加强汇报对接，推动尽快上市发行；对 3 个地方新报项目，加快审核进度，及时报送国家；对储备项目加强政策指导，争取早日具备申报条件。（省发展改革委）

14. 加快专项债发行使用。力争 9 月底前完成今年 1565 亿元专项债额度的发行，督促各地加快资金使用进度，尽快形成实物工作量。同时，按照国家明确的投向领域组织各地提前做好明年专项债券项目准备工作，加大项目前期工作推进力度，形成项目接续滚动储备机制。（省发展改革委、省财政厅）

15. 更大力度争取中央资金支持。督促指导各地各部门加快已下达的预算内投资和超长期特别国债项目的实施进度，尽

快形成更多实物工作量。9月底拟组织开展“两重”建设项目谋划培训，在全面总结分析今年项目申报的基础上，对今后一个时期项目谋划储备的方向、重点、路径进行培训交流，做大做实项目储备库，为下一步项目申报打好基础。（省发展改革委）