

附件

江都铁路专用线（物流基地）工程初步设计调整概算表

章节	工程及费用名称	调整增加概算价值（万元）	调整后总概算价值（万元）
	第一部分：静态投资	5325.27	67141.72
一	拆迁及征地费用	29.77	18560.91
二	路基	316.76	8560.37
三	桥涵	-	2132.07
四	隧道及明洞	-	-
五	轨道	126.43	2511.09
六	通信、信号、信息及火灾监测	75.15	3904.03
七	电力及电力牵引供电	885.05	4588.39
八	房屋	6.02	2432.79
九	其他运营生产设备及建筑物	3135.19	14332.18
十	大型临时设施和过渡工程	-	1246.20
十一	其他费用	497.32	5676.47
	以上各章合计	5071.69	63944.50
十二	基本预备费	253.58	3197.22
	第二部分：动态投资	82.95	1078.20
十三	价差预备费	-	-
十四	建设期投资贷款利息	82.95	1078.20
	第三部分：机车车辆购置费	-	-
十五	机车车辆购置费	-	-
	第四部分：铺底流动资金	-	-
十六	铺底流动资金	-	-
	概（预）算总额	5408.22	68219.92