

江苏省能源规划研究中心文件

苏能规电〔2023〕5号

江苏省“十四五”配电网发展专项规划 滚动调整评估意见

江苏省能源局：

根据国家发展改革委、国家能源局《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》（发改能源规〔2020〕816号）和江苏省发展改革委《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》（苏发改能源发〔2017〕947号）等文件要求，我中心于2023年11月2日在南京召开会议，对江苏省“十四五”配电网发展专项规划滚动调整情况进行了专题评估。参加会议的有江苏省能源局、国网江苏省电力有限公司等单位代表。

会议听取了省电力公司发展部对“十四五”配电网发展专项

规划滚动调整情况的介绍，与会代表对滚动调整项目的建设必要性、建设规模、建设时序等问题进行了充分讨论，现提出评估意见如下。

根据我省地区经济社会发展情况，为满足地区电力负荷增长，满足新能源送出和消纳，提高地区配电网供电能力和可靠性，有必要滚动新增和调整一批地区配电网规划项目。经评估，拟对我省“十四五”配电网发展专项规划110千伏、35千伏电压等级电网项目调整如下：

（一）滚动新增项目。“十四五”中后期，拟新增128项110千伏电网项目、42项35千伏电网项目，计划于2023~2025年建成。110千伏电压等级共新增变电容量约198万千伏安，新建及改造线路约841公里，总投资约31.4亿元。35千伏电压等级共新增变电容量约16万千伏安，新建及改造线路约285公里，总投资约7.3亿元。具体项目规模见附表1。

（二）调整建设方案项目。由于规划更新及外部建设条件变化等原因，拟调整41项110千伏电网项目、5项35千伏电网项目。共计调整增加变电容量约5.6万千伏安，增加新建及改造线路约28.8公里。共计调整减少投资约3.3亿元。具体项目规模及调整情况见附表2。

（三）推迟建设项目。由于地区电力负荷发展不均衡、电网规划调整等原因，拟推迟原规划中197项110千伏电网项目、32项35千伏电网项目建设。推迟规划建设的110千伏电网项目变电容

量约468万千伏安，推迟新建及改造线路约1424公里，总投资约70.3亿元。推迟规划建设的35千伏电网项目变电容量约9万千伏安，推迟新建及改造线路约113公里，总投资约2.8亿元。具体项目规模见附表3。

经过本轮滚动调整，“十四五”期间我省共规划新建110千伏电网项目920项，110千伏配电网共计新建变电容量约2848万千伏安，新建及改造线路约6996公里，总投资约349亿元；共规划新建35千伏电网项目166项，35千伏配电网共计新建变电容量约82万千伏安，新建及改造线路约778公里，总投资约21亿元。

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）及《省政府办公厅转发省发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》（苏政办发〔2021〕55号）等政策文件要求，2021年3月1日以后通过出让或划拨等方式取得土地使用权的城镇规划建设用地范围内项目，供水供电供气供热企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用。由此，省电力公司“十四五”期间需在原规划口径外增加10（20）千伏业扩工程投资约263亿元。

附表1：“十四五”滚动新增项目表

附表2：“十四五”调整建设方案项目表

附表3：“十四五”推迟建设项目表

江苏省能源规划研究中心

2023年11月17日



抄送：国网江苏省电力有限公司

江苏省能源规划研究中心

2023年11月17日印发

附表1：“十四五”滚动新增项目表

单位：万千伏安、公里

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	投规划产
一	110 千伏项目				
	110 千伏项目合计		197.6	841	
	公共电网基建项目		197.6	467	
	业扩和电源送出项目		0	374	
(一)	110 千伏公共电网基建项目				
	小计		197.6	467	
1	江苏南京丰北 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南京	0	17.9	2025
2	江苏南京嘉庆 220 千伏变电站扩建 110 千伏送出工程	南京	0	2.9	2025
3	江苏南京科学园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南京	0	5.6	2025
4	江苏南京上新河~奥体 110 千伏线路工程	南京	0	0.1	2025
5	江苏南京溧水~禄口机场 π 入红花 110 千伏线路工程	南京	0	17.7	2025
6	江苏南京燕江 110 千伏变电站 2 号主变扩建工程	南京	5	0	2025
7	江苏南京明都 110 千伏变电站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	1.7	2025
8	江苏南京花塘 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	南京	5	4.0	2025
9	江苏南京新城中心 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南京	0	2.4	2025
10	江苏南京小青 110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	1.2	2025
11	江苏镇江石桥 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	镇江	0	7.4	2025
12	江苏镇江石桥~五峰/丁岗改接石桥(新) 110 千伏线路工程	镇江	0	3.8	2025
13	江苏镇江石桥~圔山/大港改接石桥(新) 110 千伏线路工程	镇江	0	5.2	2025
14	江苏镇江荆林 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	镇江	5	0	2025
15	江苏常州黄桥 110 千伏变电站改造工程	常州	0	0.2	2025
16	江苏常州葛庄 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	常州	5	0	2025
17	江苏常州魏村 T 接卞墅~合全药业 110 千伏线路工程	常州	0	3.9	2025
18	江苏常州池上~罗溪 110 千伏线路工程	常州	0	18.5	2025
19	江苏常州塘门~泰村 110 千伏线路工程	常州	0	13.8	2025
20	江苏常州钱资湖~涑渚 110 千伏线路工程	常州	0	8.4	2025
21	江苏常州钱资湖~水北 110 千伏线路工程	常州	0	9.7	2025
22	江苏无锡太科 220 千伏变电站扩建 110 千伏出线配套工程	无锡	0	6.0	2025
23	江苏无锡川埠 220 千伏变电站 110 千伏出线配套工程	无锡	0	10.8	2025
24	江苏无锡红豆 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	无锡	6.3	0	2025
25	江苏无锡河蒲 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	无锡	6.3	0	2025
26	江苏无锡宛山~荡口改接新红变电站 110 千伏线路工程	无锡	0	2.2	2025
27	江苏无锡宛山~洪峰 π 入新红变电站 110 千伏线路工程	无锡	0	5.1	2025
28	江苏无锡陶都~川陶双线改接川埠变电站 110 千伏线路工程	无锡	0	3.5	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	投规划产
29	江苏苏州同和 220 千伏变电站扩建 110 千伏送出工程	苏州	0	1.1	2025
30	江苏苏州阳山~繁荣、阳山~胥口双 π 入沈塘变电站 110 千伏线路工程	苏州	0	2.3	2025
31	江苏苏州东南~目澜、鹰翔~目澜改接盛东变电站 110 千伏线路工程	苏州	0	3.2	2025
32	江苏苏州盛中~目澜、盛南~鹰翔改接盛东变电站 110 千伏线路工程	苏州	0	4.5	2025
33	江苏苏州汤埂 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	苏州	6.3	2.0	2025
34	江苏苏州新东 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	苏州	6.3	0	2025
35	江苏南通永阳 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南通	0	32.2	2025
36	江苏南通元帅 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南通	0	20.1	2025
37	江苏泰州横巷 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	泰州	0	13.4	2025
38	江苏泰州文东~园区 110 千伏线路新建工程	泰州	0	0.02	2025
39	江苏泰州城南 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	10	0	2025
40	江苏泰州英武 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	27.3	0	2025
41	江苏泰州黄村 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	14.3	0	2025
42	江苏泰州周庄 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	5	0	2025
43	江苏泰州堡东 110 千伏变电站改造工程	泰州	0	0.6	2025
44	江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	扬州	0	5.8	2025
45	江苏扬州闽泰 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	扬州	0	15.1	2025
46	江苏扬州安宜~宝应~中港~沿河变电站 110 千伏线路工程	扬州	0	11.6	2025
47	江苏徐州邵场~二庙 110 千伏线路工程	徐州	0	2.7	2025
48	江苏徐州孙楼 110 千伏变电站改造工程	徐州	0	0	2025
49	江苏宿迁陆集~关庙 π 入启伦变电站 110 千伏线路工程	宿迁		11.3	2025
50	江苏宿迁爱园~前圩/卢廷 110 千伏线路工程	宿迁		4.1	2025
51	江苏宿迁穿城~三庄/泗阳 110 千伏线路工程	宿迁		0.9	2025
52	江苏宿迁高墟 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	宿迁	5	0	2025
53	江苏宿迁淮沐 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	宿迁	5	0	2025
54	江苏宿迁金镇 110 千伏变电站 1 号主变扩建工程	宿迁	5	0	2025
55	江苏淮安武黄~工业（朱张）110 千伏线路工程	淮安		0.8	2025
56	江苏淮安华庄~城中华庄侧改接新御变电站 110 千伏线路工程	淮安		6.7	2025
57	江苏淮安马坝~三河马坝侧改接安澜变电站 110 千伏线路工程	淮安		22.7	2025
58	江苏淮安草泽~陈桥（合意）110 千伏线路工程	淮安		2.0	2025
59	江苏淮安管镇 110 千伏变电站 1 号 2 号主变扩建工程	淮安	12.6	0	2025
60	江苏淮安朱码 110 千伏变电站第三台主变扩建工程	淮安	5	0	2025
61	江苏淮安新民 110 千伏变电站 1 号主变扩建工程	淮安	8	0	2025
62	江苏淮安上河 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	淮安	0	21.2	2025
63	江苏连云港龙河~响石 π 入石桥 110 千伏线路新建工程	连云港		4.5	2025
64	江苏连云港蔷薇~晶都 110 千伏线路新建工程	连云港		30.2	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	投规划产
65	江苏连云港石梁河~兴辰 110 千伏线路新建工程	连云港		21.4	2025
66	江苏连云港英瞳 110 千伏变电站改造工程	连云港		0	2025
67	江苏连云港桃林 110 千伏变电站改造工程	连云港		0	2025
68	江苏连云港穆圩~陡沟 110 千伏线路新建工程	连云港		21.1	2025
69	江苏连云港燕港 110 千伏变电站 1 号、2 号主变扩建工程	连云港	12.6	0	2025
70	江苏连云港三口 110 千伏变电站改造工程	连云港	0	0	2025
71	江苏盐城海堰~子午 110 千伏线路工程	盐城	0	11.3	2025
72	江苏盐城利民~盛泽改接大马沟 110 千伏线路工程	盐城	0	1.4	2025
73	江苏盐城都城~盐渎改接大马沟 110 千伏线路工程	盐城	0	3.3	2025
74	江苏盐城古凤~杨集 110 千伏线路工程	盐城	0	23.7	2025
75	江苏盐城北郊 110 千伏变电站 1 号主变 2 号主变扩建工程	盐城	10	0	2025
76	江苏盐城紫薇 110 千伏变电站 1 号主变扩建工程	盐城	6.3	0	2025
77	江苏盐城向阳 110 千伏变电站 1 号主变扩建工程	盐城	6.3	0	2025
78	江苏盐城佑东~南庄 110 千伏线路改造工程	盐城	0	13.9	2025
(二)	110 千伏业扩和电源送出项目				
	小计		0	374	
79	南京超薄中大尺寸显示器件及材料研发生产制造基地项目（华玻光电项目）新建 110 千伏变电站接入工程	南京	0	20.7	2023
80	南京新能源厂房建设项目（中比新能源项目）新建 110 千伏变电站接入工程	南京	0	5.6	2023
81	南京盛鑫半导体材料有限公司大尺寸硅外延材料产业化项目 110 千伏配套接入工程	南京	0	4.4	2024
82	镇江领航丹阳市陵口镇 50 兆瓦光伏项目 110 千伏送出工程	镇江	0	9	2025
83	镇江领跑丹阳市延陵镇 150 兆瓦光伏项目 110 千伏送出工程	镇江	0	23.9	2025
84	镇江协众丹阳市云阳街道大圣村 50 兆瓦光伏项目 110 千伏送出工程	镇江	0	1.1	2025
85	常州比亚迪二期生产厂房建设项目 110 千伏接入工程	常州	0	25	2024
86	无锡长电微电子晶圆级系统集成高端项目 110 千伏接入工程	无锡	0	6.4	2024
87	华能兴建宜兴能源开发有限公司宜兴新建镇滄光互补项目（215.45 兆瓦）110 千伏送出工程	无锡	0	9.4	2025
88	无锡大唐宜兴杨巷 80 兆瓦光伏发电项目 110 千伏送出工程	无锡	0	10.5	2024
89	无锡国家电投江阴利港市场化集中式光伏发电项目（100 兆瓦）110 千伏送出工程	无锡	0	1	2024
90	江苏苏州昆山鼎昌鑫电子科技有限公司 110 千伏变电站配套工程	苏州	0	7.7	2024
91	江苏苏州迈为科技股份有限公司 110 千伏变电站配套工程	苏州	0	0.9	2024
92	江苏苏州东越新能源科技有限公司 110 千伏配套工程	苏州	0	2	2024
93	南通正海磁材有限公司 110 千伏配套工程	南通	0	3.8	2023
94	南通星源材质（南通）新材料科技有限公司 110 千伏配套工程	南通	0	0.9	2023
95	南通赛得利年产 200000 吨新溶剂法纤维素纤维项目 110 千伏接入工程	南通	0	8.8	2024
96	南通中能易电易事特储能智能制造数字化一体项目 110 千伏接入工程	南通	0	7.4	2024
97	江苏南通通楹垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程	南通	0	16	2025
98	江苏南通江能公用事业服务有限公司供热中心一期项目 110 千伏送出工程	南通	0	6.2	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	投规划产
99	泰州金茂源项目 110 千伏线路工程	泰州	0	1.8	2023
100	靖江港深国际物流中心码头项目 110 千伏线路工程	泰州	0	1.4	2023
101	泰州市铭然新能源科技有限公司铭然华港 100 兆瓦渔光互补发电项目 110 千伏送出工程	泰州	0	4.3	2025
102	扬州邗江公道镇 80 兆瓦渔光互补发电项目 110 千伏送出工程	扬州	0	4.1	2024
103	扬州华润龙虬 80 兆瓦光伏项目 110 千伏送出工程	扬州	0	1.5	2024
104	徐州晓星碳材料年产 26400 吨碳材料项目 110 千伏接入工程	徐州	0	3	2024
105	江苏科隆新能源科技有限公司年产 6 万吨锂电池材料（层状镍钴锰）生产项目 110 千伏配套工程	徐州	0	10.1	2023
106	徐州金弗新能源电池生产设备智能制造项目 110 千伏接入工程	徐州	0	3.9	2024
107	江苏徐州大唐睢宁凌城镇 100 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	徐州	0	1.2	2024
108	江苏宿迁聚成金刚石年产 9000 万公里金刚石线 110 千伏配套工程	宿迁	0	0.6	2024
109	江苏宿迁苏铝精密科技有限公司年产 10 万吨高端铝型材及金属零部件 110 千伏配套工程	宿迁	0	3.3	2024
110	宿迁泗阳 100 兆瓦农能旅现代产业园光伏项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	9.9	2024
111	宿迁仰化镇兴辉 100 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	2.1	2024
112	宿迁泗洪中泰热电有限公司续建燃煤机组项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	0.4	2025
113	宿迁百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产二期项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	0.3	2025
114	宿迁泗洪县大型光伏发电基地（一期）700 兆瓦生态能源一体化项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	8.5	2025
115	淮安天鹏锂能项目 110 千伏线路工程	淮安	0	0.8	2023
116	江苏淮安巨石玻纤项目 110 千伏工程	淮安	0	12.3	2024
117	江苏淮安经开太阳能项目 110 千伏工程	淮安	0	8.5	2024
118	江苏淮安今世缘酒厂项目 110 千伏配套工程	淮安	0	2.9	2024
119	连云港绿色化学新材料产业园项目（一期）总降变配套 110 千伏送出工程	连云港	0	15.8	2023
120	江苏连云港嘉澳新能源 100 万吨年废弃油脂转化生物质能源项目 110 千伏接入工程	连云港	0	8.2	2024
121	江苏连云港虹科新材料有限公司可降解材料项目（一期）110 千伏接入工程	连云港	0	3.4	2024
122	连云港丰益高分子材料（连云港）有限公司板桥工业园热电联产（2×25 兆瓦）项目 110 千伏送出工程	连云港	0	10.1	2024
123	盐城润阳光伏科技有限公司 110 千伏配套工程	盐城	0	27.2	2023
124	盐城滨海港铁路建设公司滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）滨淮牵引变电站 110 千伏外部电力工程	盐城	0	14.5	2023
125	盐城天润大丰 6.95 万千瓦风电场项目 110 千伏送出工程	盐城	0	8.6	2024
126	盐城滨海（大吉）生活垃圾焚烧发电扩建工程项目 110 千伏送出工程	盐城	0	15	2024
127	江苏盐城清能滨海八滩 50 兆瓦渔光互补光伏项目 110 千伏送出工程	盐城	0	3.8	2025
128	盐城东台协鑫热电有限公司燃煤背压项目（16+9 兆瓦）110 千伏送出工程	盐城	0	16.4	2025
二	35 千伏项目				
	35 千伏项目合计		16.0	285	
	公共电网基建项目		16.0	204	
	业扩和电源送出项目		0	81	
(一)	35 千伏公共电网基建项目				

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	投规划产
	小计		16.0	204	
1	江苏镇江石桥 220 千伏变电站 35 千伏送出工程	镇江	0	9.2	2025
2	江苏镇江新竹~赛锡/航科改接石桥（新）35 千伏线路工程	镇江	0	1.9	2025
3	江苏镇江新竹~天奈/水厂改接石桥（新）35 千伏线路工程	镇江	0	1.7	2025
4	江苏无锡夏港~西城钢铁改接半农变 35 千伏线路工程	无锡	0	3.0	2025
5	江苏无锡川埠 220 千伏变电站 35 千伏配套送出工程	无锡	0	2.6	2025
6	江苏无锡太湖~华瑞制药 T 接拈花变 35 千伏线路工程	无锡	0	0.8	2025
7	江苏南通龙东 331 线 35 千伏线路改造工程	南通	0	1.2	2025
8	江苏南通新村沙 35 千伏输变电工程	南通	4	17.2	2025
9	江苏泰州马洲~金星 35 千伏线路改造工程	泰州	0	14.4	2025
10	江苏泰州生祠~金星 35 千伏线路改造工程	泰州	0	1.6	2025
11	江苏泰州顾高 35 千伏变电站改造工程	泰州	0	3.5	2025
12	江苏扬州广洋 35 千伏变电站改造工程	扬州	2	18.8	2025
13	江苏徐州湖西 35 千伏变电站改造工程	徐州	2	12.6	2025
14	江苏徐州新集 35 千伏变电站改造工程	徐州	0	0.5	2025
15	江苏徐州吴邵 35 千伏变电站改造工程	徐州	2	11.6	2025
16	江苏徐州阎集 220 千伏变电站 35 千伏配套送出工程	徐州	0	2.0	2025
17	江苏宿迁孙园~芦沟 35 千伏线路工程	宿迁	0	21.0	2025
18	江苏淮安石港~吕良 35 千伏线路改造工程	淮安	0	10.9	2025
19	江苏淮安渔沟 35 千伏变电站改造工程	淮安	0	0.9	2025
20	江苏淮安上河 220 千伏变电站 35 千伏送出工程	淮安	0	4.8	2025
21	江苏连云港海头~龙河 35 千伏线路新建工程	连云港	0	1.5	2025
22	江苏盐城红光 220 千伏变电站异地改造 35 千伏送出工程	盐城	0	3.5	2025
23	江苏盐城永丰 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程	盐城	2	0	2025
24	江苏盐城大纵湖 35 千伏变电站 2 号主变扩建工程	盐城	2	0	2025
25	江苏盐城义丰 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程	盐城	2	0	2025
26	江苏盐城永丰~盐城 35 千伏线路改造工程	盐城	0	6.9	2025
27	江苏盐城陈涛~八滩改接隆兴变电站 35 千伏线路新建工程	盐城	0	51.9	2025
(二)	35 千伏业扩和电源送出项目				
	小计		0	81	
28	江苏南京北冶功能材料（江苏）有限公司高温合金和高端金属功能材料生产项目 35 千伏配套接入工程	南京	0	5	2024
29	江苏镇江国家能源集团谏壁发电厂松林山灰场光伏电站项目 35 千伏送出工程	镇江	0	5.8	2025
30	常州移进通信 35 千伏接入工程	常州	0	14.7	2023
31	常州合全生命高端创新药合成研发基地项目 35 千伏接入工程	常州	0	4.4	2024
32	日丰企业新型管材管件华东研发生产基地一期项目配套供电工程	常州	0	2.6	2025
33	江苏苏州普洛斯吴江东太湖 35 兆瓦渔光互补光伏发电项目 35 千伏送出工程	苏州	0	3.6	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	投规划产
34	江苏南通华润电力墩头 25 兆瓦渔光互补项目 35 千伏送出工程	南通	0	2.7	2025
35	江苏南通大唐启东南阳镇 50 兆瓦渔光互补项目 35 千伏送出工程	南通	0	1.7	2025
36	泰州安井 3 期速冻食品生产线项目 35 千伏线路工程	泰州	0	2.9	2023
37	扬州华润电力仪征刘集 30 兆瓦分散式风电项目 35 千伏送出工程	扬州	0	4.9	2024
38	徐州蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司年产 15 万吨大兆瓦风机用无缝环锻件项目 35 千伏配套工程	徐州	0	2.3	2023
39	徐州徐工基础工程机械有限公司基础工程机械智能制造基地项目 35 千伏接入工程	徐州	0	4.3	2024
40	徐州建平环保热电有限公司生物质热电联产搬迁项目 35 千伏送出工程	徐州	0	4.2	2025
41	徐州华润新能源（邳州）有限公司占城镇 40 兆瓦复合型光伏发电项目 35 千伏送出工程	徐州	0	15.4	2025
42	淮安都梁~官滩 T 接南汽锻造 35 千伏线路工程	淮安	0	6.6	2023

附表2：“十四五”调整建设方案项目表

单位：万千伏安、公里

序号	项目名称	原规划名称	所在地	变电容量	线路长度	规划投产
一	110 千伏项目					
	110 千伏项目合计			64.9	303	
	较原规划调整增加			2.6	27	
1	江苏南京诚实 110 千伏变电站 2 号主变扩建工程	江苏南京诚实 110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	5	0.3	2025
2	芯爱科技(南京)有限公司 110kV 新建变电站接入项目配套供电工程	建设方案调整	南京		2.8	2024
3	南京盛鑫半导体材料有限公司大尺寸硅外延材料产业化项目配套供电工程	建设方案调整	南京		4.4	2025
4	中材锂膜(南京)有限公司年产 10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目配套供电工程	建设方案调整	南京		9.7	2025
5	三峡能源丹阳市导墅镇 120MW 渔光互补光伏项目 110 千伏送出工程	建设方案调整	镇江		19.0	2024
6	三峡能源丹阳市皇塘镇 150MW 渔光互补光伏项目 110 千伏送出工程	建设方案调整	镇江		0.1	2024
7	国能江苏谏壁发电有限公司宝堰镇农光渔光互补光伏项目 110 千伏送出工程	建设方案调整	镇江		14.7	2024
8	华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目 110 千伏送出工程	建设方案调整	镇江		7.0	2025
9	江苏常州塘门 110 千伏输变电工程	江苏常州塘门(雪堰) 110 千伏输变电工程	常州	10	7.1	2025
10	江苏常州漣渎 110 千伏输变电工程	江苏常州漣渎(东港) 110 千伏输变电工程	常州	6.3	23.3	2025
11	常州承建半导体有限公司 110 千伏变电站新建用户项目配套供电工程	建设方案调整	常州		7.7	2024
12	动力锂电池精密结构件项目(中瑞电子)配套供电工程	建设方案调整	常州		2.1	2024
13	江苏长海复合材料股份有限公司 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目配套供电工程	建设方案调整	常州		4.7	2025
14	江苏恒立精密传动有限公司线性驱动器项目配套供电工程	建设方案调整	常州		0.6	2025
15	江苏无锡新红 220 千伏变电站 110 千伏配套送出工程	江苏无锡新红 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	无锡	0	5.4	2025
16	江苏无锡临泰 220 千伏变电站 110 千伏配套送出工程	江苏无锡临泰 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	无锡	0	1.2	2025
17	中建材(宜兴)新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目配套供电工程	建设方案调整	无锡		3.3	2025
18	江苏苏州船闸 110 千伏变电站 2 号 3 号主变扩建工程	江苏苏州船闸 110 千伏变电站第 3 台主变扩建工程	苏州	12.6	2.3	2025

序号	项目名称	原规划名称	所在地	变电容量	线路长度	规划投产
19	俐马(南通)纺织有限公司年产8万吨高档针织面料、2亿件高档针织运动休闲服饰新建项目配套供电工程	建设方案调整	南通		5.5	2024
20	江苏泰州张桥110千伏变电站改造工程	江苏泰州汤庄110千伏输变电(张桥110千伏变电站改造)工程	泰州	16	0.5	2025
21	江苏泰州兴东220千伏变电站110千伏配套送出工程	江苏泰州兴东220千伏变电站110千伏送出工程	泰州	0	4.5	2025
22	江苏扬州邗江方巷150MW光伏项目110千伏送出工程	建设方案调整	扬州		9.2	2023
23	江苏扬州江都小纪80MW光伏项目110千伏送出工程	建设方案调整	扬州		0.6	2023
24	江苏扬州高邮三垛30MW风电项目110千伏送出工程	建设方案调整	扬州		1.4	2023
25	江苏智纬电子科技有限公司电脑精密组件及钠离子电池制造项目配套供电工程	建设方案调整	扬州		5.7	2025
26	江苏徐州阎集220千伏变电站110千伏配套送出工程	江苏徐州阎集220千伏变电站110千伏送出工程	徐州	0	10.0	2025
27	徐州沪彭新能源有限公司新区街道100MW农光互补复合项目110千伏送出工程	建设方案调整	徐州		1.9	2023
28	华润新能源(邳州)有限公司戴庄镇30MWp复合型光伏发电项目110千伏送出工程	建设方案调整	徐州		2.5	2023
29	江苏徐州蜂巢传动科技邳州有限公司汽车零部件及配件制造项目110千伏配套工程	建设方案调整	徐州		3.5	2024
30	金阳硅业科技(徐州)有限公司年产20GW异质结基体材料项目配套供电工程	建设方案调整	徐州		3.8	2024
31	徐州太一光能科技有限公司年产5GW TOPCon光伏电池及5GW高效异质结(HJT)光伏电池项目110千伏配套工程	建设方案调整	徐州		2.0	2024
32	天合光能6GW光伏组件项目配套供电工程	建设方案调整	宿迁		5.2	2024
33	江苏然创新材料股份有限公司高性能纤维及复合材料生产项目配套供电工程	建设方案调整	宿迁		1.4	2025
34	江苏盐业井神楚州张兴储气库配套供电工程	建设方案调整	淮安		0.6	2024
35	江苏连云港东辛农场市场化集中式光伏发电项目110千伏配套送出工程	建设方案调整	连云港		10.3	2023
36	连云港碱业有限公司公司搬迁升级改造项目配套供电工程	建设方案调整	连云港		5.5	2025
37	江苏连云港中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目110千伏送出工程	建设方案调整	连云港		0.2	2025
38	江苏盐城鹿港220千伏变电站110千伏配套送出工程	江苏盐城鹿港220千伏变电站110千伏送出工程	盐城	0	89.0	2025

序号	项目名称	原规划名称	所在地	变电容量	线路长度	规划投产
39	江苏盐城青墩 110 千伏输变电工程	建设方案调整	盐城	5	6.3	2025
40	江苏盐城三仓 110 千伏变电站改造工程	建设方案调整	盐城	10	0.2	2025
41	射阳盐场 100MWp 农(渔)光互补项目 110 千伏送出工程	建设方案调整	盐城		17.8	2025
二	35 千伏项目					
	35 千伏项目合计			4.0	7.5	
	较原规划调整增加			3.0	1.7	
1	江苏南京新篁 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程	江苏南京新篁 35 千伏变电站 2 号主变扩建工程	南京	2.0	0	2025
2	江苏无锡太湖~马山变改接拈花变 35 千伏线路工程	江苏无锡太湖~马山 358 线改接拈花变电站 35 千伏线路工程	无锡	0	2.2	2025
3	江苏无锡太湖~华润燃机改接拈花变 35 千伏线路工程	江苏无锡太湖~华润燃机改接拈花变电站 35 千伏线路工程	无锡	0	1.6	2025
4	江苏无锡夏港~无缝钢管改接半农变 35 千伏线路工程	江苏无锡夏港~无缝钢管改接半农变 35kV 线路工程	无锡	0	2.8	2025
5	江苏徐州师寨 35 千伏变电站改造工程	建设方案调整	徐州	2.0	0.9	2025

附表3：“十四五”推迟建设项目表

单位：万千伏安、公里

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
一	110 千伏项目				
	110 千伏项目合计		467.9	1424	
	公共电网基建项目		467.9	1018	
	业扩和电源送出项目		0	406	
(一)	110 千伏公共电网基建项目				
	小计		467.9	1018	
1	江苏南京槽坊 220 千伏变电站改造工程 110 千伏送出工程	南京	0	2.0	2024
2	江苏南京会山 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南京	0	17.0	2024
3	江苏南京白云~燕江 110 千伏线路工程	南京	0	4.6	2024
4	江苏南京江浦（新城）~华城 110 千伏线路工程	南京	0	3.8	2024
5	江苏南京浦北~沿泰 110 千伏线路工程	南京	0	3.0	2024
6	江苏南京瓦殿~高旺 110 千伏线路改造工程	南京	0	43.6	2024
7	江苏南京新民（江云）110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	3.0	2024
8	江苏南京七里 110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	12.6	2024
9	江苏南京江滨（华府）110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	1.0	2024
10	江苏南京绿带（丽景）110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	1.0	2024
11	江苏南京六合~灵岩 110 千伏线路工程	南京	0	11.0	2024
12	江苏南京西区 110 千伏变电站 2 号主变扩建工程	南京	5	0	2025
13	江苏南京东郊 110 千伏输变电工程	南京	10	1.5	2025
14	江苏南京东流 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	南京	0	1.2	2025
15	江苏南京会山~群力 110 千伏线路工程	南京	0	12.0	2025
16	江苏南京六合~灵岩 110 千伏线路工程	南京	0	11.0	2025
17	江苏南京枣林（杏林）110 千伏变电站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	2.0	2025
18	江苏南京方茎 110 千伏输变电工程	南京	10	3.0	2025
19	江苏南京解溪 110 千伏输变电工程	南京	10	3.0	2025
20	江苏南京东郊 110 千伏输变电工程	南京	10	3.0	2025
21	江苏南京潘圣 110 千伏开关站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	10	3.0	2025
22	江苏南京孟北 110 千伏开关站新建工程	南京	0	0	2025
23	江苏南京尧胜 110 千伏开关站新建工程	南京	0	0	2025
24	江苏南京西坝~仙鹤 110 千伏线路工程	南京	0	12.2	2025
25	江苏南京龙潭 110 千伏变电站改造工程	南京	0	0	2025
26	江苏南京禄口 110 千伏变电站改造工程	南京	0	0	2025
27	江苏南京石牛 110 千伏开关站新建工程	南京	0	0	2025
28	江苏镇江容西~黄梅 T 接华阳（新）110 千伏线路工程	镇江	0	8.5	2024

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
29	江苏镇江扬中 110kV 隆普 897 线 58#-61#跨江段改造工程	镇江	0	3.4	2024
30	江苏镇江南凤~皇塘、蒋墅 110 千伏线路工程	镇江	0	43.0	2024
31	江苏镇江容湖 110 千伏输变电工程	镇江	10	4.0	2024
32	江苏镇江黄墟 110 千伏输变电工程	镇江	10	15.8	2025
33	江苏镇江陈武 110 千伏输变电工程	镇江	10	1.5	2025
34	江苏镇江东乡 110 千伏变电站改造工程	镇江	0	0	2025
35	江苏常州崔桥 110 千伏输变电工程	常州	10	5.0	2025
36	江苏常州景德（红旗）110 千伏输变电工程	常州	10	5.0	2025
37	江苏常州杨元 110 千伏变电站 2 号主变扩建工程	常州	5	1.0	2025
38	江苏常州奔南 110 千伏变电站改造工程	常州	0	0	2025
39	江苏无锡振发 110 千伏输变电工程	无锡	10	2.0	2025
40	江苏无锡金匱 110 千伏变电站改造工程	无锡	10	0	2025
41	江苏无锡溪南 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	无锡	5	1.0	2025
42	江苏无锡柘树 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	无锡	5	1.0	2025
43	江苏无锡体育场 110 千伏输变电工程	无锡	10	3.8	2025
44	江苏苏州阳山~向阳 π 入沈塘变电站 110 千伏线路工程	苏州	0	1.0	2023
45	江苏苏州戈湾 110 千伏输变电工程	苏州	10	5.0	2023
46	江苏苏州新东 110 千伏变电站扩建工程	苏州	6.3	1.0	2024
47	江苏苏州沙湖~界浦改接胜浦变电站 110 千伏线路工程	苏州	0	4.4	2024
48	江苏苏州湖心 110 千伏变电站 1 号 2 号主变扩建工程	苏州	12.6	6.2	2025
49	江苏苏州袁家桥 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	苏州	5	2.0	2025
50	江苏南通兴东 110 千伏输变电工程	南通	10	16.0	2024
51	江苏南通滨海 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	南通	5	0	2024
52	江苏南通新村沙 110 千伏输变电工程	南通	10	2.0	2025
53	江苏南通丰利 110 千伏变电站改造工程	南通	0	0.6	2025
54	江苏泰州薛鹏 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	5	0	2024
55	江苏泰州史堡 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	5	0	2024
56	江苏泰州白马（马家荡）220 千伏变电站 110 千伏送出工程	泰州	0	8.6	2024
57	江苏泰州白马（马家荡）~塘湾 110 千伏线路工程	泰州	0	3.5	2024
58	江苏泰州白马（马家荡）~大学、白马（马家荡）~新区 110 千伏线路工程	泰州	0	3.5	2024
59	江苏泰州白马（马家荡）~张甸、白马（马家荡）~杨庄 110 千伏线路工程	泰州	0	4.0	2024
60	江苏泰州白马（马家荡）~三桥、白马（马家荡）~周梓 110 千伏线路工程	泰州	0	10.7	2024
61	江苏泰州虹桥 110 千伏开关站新建工程	泰州	0	0.5	2025
62	江苏泰州唐宁 110 千伏开关站新建工程	泰州	0	1.0	2025
63	江苏泰州虹桥 110 千伏输变电工程	泰州	9	0.5	2025
64	江苏泰州昌荣 110 千伏输变电工程	泰州	10	1.5	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
65	江苏泰州北郊 110 千伏变电站主变扩建工程	泰州	5	0	2025
66	江苏泰州马甸 110 千伏变电站改造工程	泰州	0	0	2025
67	江苏泰州横港 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	泰州	0	2.0	2025
68	江苏泰州新城 110 千伏输变电工程	泰州	0	1.0	2025
69	江苏扬州京杭 110 千伏输变电工程	扬州	10	7.0	2025
70	江苏扬州红星 110 千伏开关站工程	扬州	0	5.2	2025
71	江苏扬州凤来~柏树、德华 110 千伏线路工程	扬州	0	40.5	2025
72	江苏扬州望直 110 千伏变电站改造工程	扬州	10	6.3	2025
73	江苏扬州周西 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	扬州	0	20.0	2025
74	江苏徐州阎集~龙城（沛县）110 千伏线路改造工程	徐州	0	11.9	2024
75	江苏徐州阎集~沛县 110 千伏线路改造工程	徐州	0	1.4	2024
76	江苏徐州夏沙 110 千伏输变电工程	徐州	10	9.0	2025
77	江苏徐州花厅 110 千伏输变电工程	徐州	10	3.5	2025
78	江苏徐州大郭 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	徐州	0	4.0	2025
79	江苏宿迁童庄 220 千伏变电站改造 110 千伏送出工程	宿迁	0	1.5	2024
80	江苏宿迁沂河 110 千伏输变电工程	宿迁	10	29.1	2024
81	江苏宿迁三树 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	宿迁	0	10.9	2024
82	江苏宿迁古运 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	宿迁	0	34.2	2024
83	江苏宿迁汴水 110 千伏输变电工程	宿迁	10	16.9	2025
84	江苏宿迁骆湾（吴阳）110 千伏输变电工程	宿迁	10	18.1	2025
85	江苏宿迁高铁 110 千伏输变电工程	宿迁	10	14.4	2025
86	江苏宿迁茆圩~桑墟 110 千伏线路工程	宿迁	0	20.4	2025
87	江苏宿迁郑庄 110 千伏变电站异地改造工程	宿迁	0	3.0	2025
88	江苏淮安铁云 220 千伏变电站 2 号主变扩建 110 千伏送出工程	淮安	0	8.3	2024
89	江苏淮安淮海~运河 π 入清浦变电站 110 千伏线路工程	淮安	0	8.6	2024
90	江苏淮安新御~三圩 T 接黄集变电站 110 千伏线路工程	淮安	0	3.9	2024
91	江苏淮安特高压~方港 110 千伏线路工程	淮安	0	22.1	2024
92	江苏淮安朱雀 110 千伏变电站 110 千伏送出工程	淮安	0	20.5	2025
93	江苏淮安艾口~顺河艾口侧改接古河变电站 110 千伏线路工程	淮安	0	13.6	2025
94	江苏淮安龙泉变电站 110 千伏改造工程	淮安	0	0	2025
95	江苏淮安洪泽变电站 110 千伏改造工程	淮安	0	0	2025
96	江苏连云港柴荡 110 千伏输变电工程	连云港	10	8.5	2024
97	江苏连云港甘枣 110 千伏输变电工程	连云港	10	2.2	2024
98	江苏连云港硕湖 110 千伏变电站 1 号主变扩建工程	连云港	5	0	2024
99	江苏连云港温泉~李埝 35 千伏线路改造工程	连云港	0	12.2	2024
100	江苏连云港吴圩 110 千伏输变电工程	连云港	10	41.7	2024

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
101	江苏连云港香河~科苑 π 入瀛洲 110 千伏线路工程	连云港	0	22.6	2024
102	江苏连云港兴隆 110 千伏输变电工程	连云港	10	38.6	2024
103	江苏连云港元邦 110 千伏输变电工程	连云港	10	12.6	2024
104	江苏连云港禹化 220 千伏 110 千伏配套出线工程	连云港	0	39.7	2025
105	江苏连云港滨河 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程	连云港	5	0	2025
106	江苏连云港堆沟~化工 110 千伏线路工程	连云港	0	6.0	2025
107	江苏连云港古槐变~墩尚变 110 千伏线路新建工程	连云港	0	8.0	2025
108	江苏连云港花园~杨罗 110 千伏线路工程	连云港	0	14.4	2025
109	江苏连云港茅口~银桥 π 入当路 110 千伏线路工程	连云港	0	4.8	2025
110	江苏连云港石桥 110 千伏变电站 1 号扩建工程	连云港	5	0	2025
111	江苏盐城响水~金化 T 接东园变电站 110 千伏线路工程	盐城	0	0.7	2023
112	江苏盐城王庄~亿能改接东益变电站 110 千伏线路工程	盐城	0	28.3	2023
113	江苏盐城新生 110 千伏变电站 110 千伏送出工程	盐城	0	13.0	2023
114	江苏盐城唐洋~北乐 π 入润元变电站 110 千伏线路工程	盐城	0	30.6	2024
115	江苏盐城迎宾~亭湖 110 千伏线路工程	盐城	0	5.0	2024
116	江苏盐城头曹 110 千伏变电站改造工程	盐城	0	0.6	2024
117	江苏盐城孙桥（新兴）110 千伏开关站新建工程	盐城	0	10.1	2024
118	江苏盐城文开 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
119	江苏盐城紫薇 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
120	江苏盐城向阳 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
121	江苏盐城乔庄 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
122	江苏盐城都西 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
123	江苏盐城潮河 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
124	江苏盐城长安 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
125	江苏盐城齐心 110 千伏变电站 10 千伏间隔扩建工程	盐城	0	0	2024
126	江苏盐城城东（丰东）110 千伏输变电工程	盐城	10	7.6	2025
127	江苏盐城城东（阜东）110 千伏输变电工程	盐城	10	8.0	2025
128	江苏盐城淮河 110 千伏输变电工程	盐城	10	10.7	2025
129	江苏盐城郭猛~冈中、大冈~冈中改接牡丹变电站 110 千伏送出工程	盐城	0	20.4	2025
130	江苏盐城阜宁 110 千伏变电站改造工程	盐城	0	0	2025
131	江苏盐城通运~亿能 110 千伏线路改造工程	盐城	0	13.5	2025
(二)	110 千伏业扩和电源送出项目				
	小计		0	406	
132	蜂巢能源年产 8.94Gwh 锂离子动力电池项目配套供电工程	南京	0	3.5	2024
133	年产 195 万吨水泥粉磨站搬迁技改工程项目配套供电工程	镇江	0	0.6	2024
134	镇江美乐车圈年产 1 万吨制管生产线新建项目配套供电工程	镇江	0	0.6	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
135	江苏恩捷新材料科技有限公司新建项目配套供电工程	常州	0	2.5	2023
136	常州年产 12GW 单晶硅片、10GW 光伏组件生产项目（华耀光电）配套供电工程	常州	0	1.5	2023
137	常州工学院二期建设工程项目配套供电工程	常州	0	1.1	2024
138	江苏科达利精密工业有限公司新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）配套供电工程	常州	0	1.8	2025
139	常州蜂巢能源总部基地及研发生产项目配套供电工程	常州	0	0.7	2025
140	日丰企业新型管材管件华东研发生产基地一期项目配套供电工程	常州	0	2.8	2025
141	江苏宜城南方水泥改建日产 7000 吨水泥熟料生产线优化升级项目配套供电工程	无锡	0	14.5	2025
142	新建 18GWh 高安全性新型锂离子电池、1.23 亿 m ² 隔离膜及组装 300 万组模组配套供电工程	苏州	0	7.2	2024
143	年产 50 万吨光纤光缆钢丝钢带、金属包装材料及年产 1 万吨聚合氯化铁副产品的改造项目配套供电工程	苏州	0	1.4	2024
144	云计算研究开发及数据交互中心项目配套供电工程	苏州	0	1.4	2025
145	矽品科技（苏州）有限公司集成电路封装之制造、加工及测试的供应链改造项目配套供电工程	苏州	0	3.6	2025
146	苏州维信电子有限公司年产 24 万平方米多层柔性线路板及年产 2.1 亿片组装柔性线路板项目配套供电工程	苏州	0	3.0	2025
147	南通东材新材料有限责任公司 110kV 新建变电站接入项目配套供电工程	南通	0	1.5	2023
148	江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程配套供电工程	南通	0	1.8	2023
149	海太过江通道工程配套供电工程	南通	0	14	2024
150	海门云谷数据中心新建项目配套供电工程	南通	0	9.3	2024
151	江苏国信液化天然气有限公司江苏省液化天然气储运调峰工程项目配套供电工程	南通	0	2.0	2025
152	华能启东东海镇光伏发电项目 110 千伏送出工程	南通	0	11.0	2025
153	锂电电子电池及系统生产基地项目配套供电工程	泰州	0	3.0	2024
154	国家能源集泰州发电有限公司泰兴东夹江 50MWp 鱼塘水面光伏项目 110 千伏送出工程	泰州	0	16.2	2024
155	江苏扬州江都邵伯 35MW 光伏项目 110 千伏送出工程	扬州	0	1.5	2023
156	远东仪化石化（扬州）有限公司 200 万吨/年 PTA 项目配套供电工程	扬州	0	3.0	2024
157	江苏扬州邗江杨寿 100MW 光伏项目 110 千伏送出工程	扬州	0	10.5	2024
158	扬州中环半导体材料科技有限公司年产 8GW TOPCON 电池片生产项目配套供电工程	扬州	0	2.0	2025
159	中润新能源（徐州）有限公司 20GW 高效光伏电池、10GW 切片项目 110 千伏配套工程	徐州	0	4.7	2023
160	大唐睢宁桃园 50MW 农光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	徐州	0	0.1	2023
161	华润电力（江苏）投资有限公司新沂市双塘镇 50MW 渔（农）光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	徐州	0	8.0	2024
162	宿迁中玻新能源有限公司 110 千伏变电站新建用户项目配套供电工程	宿迁	0	0.4	2023
163	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线项目配套供电工程	宿迁	0	5.0	2023
164	宿迁威科新材料有限公司年产 2.5 亿平方米光伏封装胶膜项目配套供电工程	宿迁	0	0.5	2023
165	江苏宏基高新材料股份有限公司年新增 3000 吨光伏用石墨改扩建项目配套供电工程	宿迁	0	0.2	2023
166	年产 20GW 单晶硅片项目配套供电工程	宿迁	0	0.4	2024
167	沐阳鑫达新材料有限公司玻璃制品及超白光伏玻璃生产、销售项目配套供电工程	宿迁	0	3.8	2025
168	江苏宿迁渔能旅智慧产业园一体化项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	8.0	2024
169	江苏宿迁国华宿迁碳中和生态渔光项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	20.3	2024
170	江苏宿迁宿豫区关庙镇 70 兆瓦渔光互补项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	8.1	2024

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
171	江苏宿迁协鑫南蔡 50 兆瓦农光互补项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	3.3	2024
172	江苏宿迁大唐泗阳现代农业产业园 50 兆瓦农光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	3.0	2024
173	江苏宿迁华润电力宿迁屠园镇 50 兆瓦渔（农）光互补项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	8.0	2024
174	国能宿迁公司关庙二期 30MWp 光伏项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	8.2	2024
175	宿迁经开区南蔡乡 80MW 农光互补项目 110 千伏送出工程	宿迁	0	10.6	2025
176	淮安大唐淮安马头镇农光互补项目 110 千伏送出工程	淮安	0	0.3	2023
177	淮安大唐淮阴丁集 90MW（一期）光伏发电项目 110 千伏送出工程	淮安	0	1.8	2023
178	淮安大唐淮阴南陈集 90MW（一期）光伏发电项目 110 千伏送出工程	淮安	0	0.4	2023
179	淮安深能刘老庄 80MW 光伏项目 110 千伏送出工程	淮安	0	5.6	2023
180	淮安聚鑫新能源发电有限公司岔河镇 150MW 农光增效项目 110 千伏送出工程	淮安	0	4.0	2023
181	淮安清江浦区黄码镇农光互补发电项目 110 千伏送出工程	淮安	0	2.0	2023
182	淮安大唐涟水五港 165MWp 农光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	淮安	0	4.0	2023
183	淮安洪泽普泽 60MW 农光互补发电项目 110 千伏送出工程	淮安	0	0.4	2023
184	淮安大唐国信风电淮安马头镇农光互补项目 110 千伏送出工程	淮安	0	13.5	2023
185	江苏思派新能源科技有限公司锂电池电解液溶剂及配套项目配套供电工程	连云港	0	3.7	2024
186	江苏连云港东海县黄川镇 100MW 农光互补项目 110 千伏送出工程	连云港	0	5.0	2023
187	江苏连云港东海县石榴街道农光互补发电项目 110 千伏配套送出工程	连云港	0	5.9	2023
188	江苏连云港岗埠农场 200MW 渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	连云港	0	12.0	2023
189	江苏连云港大唐新坝一期 150MW 光伏发电项目 110 千伏送出工程	连云港	0	4.0	2023
190	板浦 150MW 渔光农光互补一期项目 110 千伏送出工程	连云港	0	22.0	2024
191	爱康华润东海县平明镇 70MW 复合型光伏项目 110 千伏送出工程	连云港	0	20.0	2024
192	爱康华润东海县青湖镇 60MW 复合型光伏项目 110 千伏送出工程	连云港	0	26.0	2025
193	连云港宁海 100MW 农光互补发电项目 110 千伏送出工程	连云港	0	25.0	2025
194	海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 110 千伏送出工程	连云港	0	25.0	2025
195	年产 120GWh 储能电池项目配套供电工程	盐城	0	5.3	2024
196	江苏新中洲特种合金材料有限公司特种装备核心零部件制品制造项目配套供电工程	盐城	0	1.5	2025
197	江苏双晶新能源科技有限公司 25GW 光伏大尺寸硅片项目配套供电工程	盐城	0	4.0	2025
二	35 千伏项目				
	35 千伏项目合计		9.0	113	
1	江苏南京周岗 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程	南京	2	0	2024
2	江苏南京云鹤 35 千伏变电站改造工程	南京	2	0	2024
3	江苏南京樊集 35 千伏变电站改造工程	南京	0	0	2024
4	江苏南京平山 35 千伏变电站改造工程	南京	0	0	2024
5	江苏南京桥林~石桥 35 千伏线路改造工程	南京	0	0.6	2025
6	江苏南京龙井 35 千伏变电站 2 号主变扩建工程	南京	1	0	2025
7	江苏南京石桥 35 千伏变电站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	1	0	2025

序号	项目名称	所在地	变电容量	线路长度	原规划年
8	江苏南京北门~永安 35 千伏线路改造工程	南京	0	1.2	2025
9	江苏南京高旺~桥林 35 千伏线路改造工程	南京	0	0.6	2025
10	江苏南京东沟 35 千伏变电站 1 号 2 号主变扩建工程	南京	1	0	2025
11	江苏南京溧水~石湫 35 千伏线路改造工程	南京	0	0.6	2025
12	江苏无锡宛山-后宅 π 入新红变电站 35 千伏线路工程	无锡	0	4.0	2025
13	江苏无锡宛山-日立泵 T 接新红变电站 35 千伏线路工程	无锡	0	2.0	2025
14	江苏无锡戴圻~欧派家具 π 入 220 千伏兴惠变电站 35 千伏线路工程	无锡	0	2.0	2025
15	江苏南通开发~双南变电站 35 千伏线路工程	南通	0	3.3	2025
16	江苏泰州盛泰~马甸电厂 35 千伏线路工程	泰州	0	0.5	2025
17	江苏徐州沙庄~滕寨 35 千伏线路改造工程	徐州	0	8.2	2024
18	江苏徐州黄桥 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程	徐州	2	13.9	2025
19	江苏宿迁童庄 220kV 变电站改造 35kV 送出工程	宿迁	0	1.1	2024
20	江苏淮安陡湖 220 千伏变电站 35 千伏送出工程	淮安	0	18.0	2025
21	江苏淮安兴隆 35 千伏变电站改造工程	淮安	0	0	2025
22	江苏淮安鲍集 35 千伏变电站改造工程	淮安	0	0	2025
23	江苏淮安徐集 35 千伏变电站改造工程	淮安	0	0	2025
24	江苏淮安三树 35 千伏变电站改造工程	淮安	0	0	2025
25	江苏盐城开发区 35 千伏变电站改造工程	盐城	0	0	2025
26	江苏盐城洋马 35 千伏变电站改造工程	盐城	0	0	2025
27	江苏盐城阜宁~陈集 35 千伏线路改造工程	盐城	0	12.3	2025
28	江苏盐城板湖~陈集 35 千伏线路改造工程	盐城	0	12.5	2025
29	江苏盐城草庙~竹川 35 千伏线路改造工程	盐城	0	11.4	2025
30	江苏盐城冈中~便仓 35 千伏线路改造工程	盐城	0	8.2	2025
31	江苏盐城华丰~天隆 35 千伏线路改造工程	盐城	0	4.6	2025
32	江苏盐城丰富~方强 35 千伏线路改造工程	盐城	0	8.0	2025