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江苏省发展和改革委员会文件 
苏发改社会发〔2019〕659号 

 

 

省发展改革委关于苏州乐园森林世界-动物 

托邦项目核准变更的批复 

 

苏州市发展改革委： 

你委报来的《关于上报<关于苏州乐园发展有限公司苏州乐

园森林世界-动物托邦项目核准变更的请示>的请示》（苏发改社

〔2019〕2号）及有关材料收悉。为打造苏州市地标旅游项目，

更好地满足游客需求，经组织评估研究，同意苏州乐园森林世界

-动物托邦项目变更方案，现批复如下： 

一、项目名称由苏州乐园森林世界-动物托邦变更为苏州乐

园森林世界。项目规模等级由中小型主题公园变更为大型主题公
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园。 

二、项目建设单位由苏州乐园发展有限公司变更为苏州高新

旅游产业集团有限公司。 

三、项目总投资由22224.4万美元（148458.9万元人民币）变

更为46315.2万美元（314943.6万元人民币）。项目建设单位的股

东构成及出资比例由苏州新区高新技术产业股份有限公司

（37.7%）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司（37.3%）、

苏州高新区经济发展集团总公司（17.43%）、香港金宁国际有限

公司（7.57%，外资）变更为苏州新区高新技术产业股份有限公

司（75%）、苏州高新区经济发展集团总公司（17.43%）、香港

金宁国际有限公司（7.57%，外资）。 

四、项目建设地点及总用地面积不变，总建筑面积从68169

平方米变更为253090.5平方米。建设内容由室内外游乐、服务设

施，设置轨道类、驾乘类、体验类、媒体创新类等游乐及配套设

施变更为室内外游乐、服务设施，设置轨道类、驾乘类、体验类、

媒体创新类、情景体验类等游乐设施及配套服务设施。 

五、除作上述变更外，其他内容仍按我委《省发展改革委关

于苏州乐园森林世界-动物托邦项目核准的批复》（苏发改社

〔2017〕930号）执行。原批复有效期延期一年，项目建设期限

相应顺延，自2019年8月4日起计算。 

六、项目实施过程中，要严格执行“三同时”制度，按照相
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关规章制度压实项目建设单位和相关责任主体安全生产及监管

责任，严防安全生产事故。要加强施工环境分析，认真排查并及

时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不

得在未采取有效处理措施的情况下开展建设。 

 

 

江苏省发展改革委  

2019年7月29日 

 

 

 

 

 

（项目代码：2017-320505-89-02-131041） 

 

 

 

 

 

 
 

抄送：省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省生态环境厅。 
 

江苏省发展和改革委员会办公室 2019年7月30日印发 
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